

Развернутый план работы по мероприятию 5.1

Год выполнения	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия
1	2	3
1-й квартал		
2017	Рабочая встреча проектного офиса по подготовке заключению Соглашения, планированию работы на 1-й квартал	01 февраля
2017	Разработка программы повышения квалификации, учебно-методического комплекта «Методики анализа образовательных результатов обучающихся» (16 часов)	До 06 февраля
2017	Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, учебно-методического комплекта «Управление качеством образования в образовательной организации на основе анализа и оценки результатов независимых диагностических исследований» (24 часа)	До 20 февраля
2017	Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, учебно-методического комплекта «Использование результатов независимых диагностических исследований в профессиональной деятельности учителя» (24 часа)	До 20 февраля
2017	Разработка и согласование технических заданий на приобретение оборудования для увеличения оснащённости ППЭ сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена, увеличения оснащённости ППЭ принтерами для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ», увеличения оснащённости ППЭ автоматизированными рабочими местами для применения технологий печати контрольных измерительных материалов в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, проведения раздела «Говорение» единого государственного экзамена по иностранным языкам, увеличения и (или) обновления оснащённости ЦОИ техническим оборудованием для повышения скорости обработки экзаменационных материалов	06 - 20 февраля
2017	Разработка медиаплана сопровождения проекта	До 28 февраля
2017	Размещение аукциона на поставку оборудования для увеличения оснащённости ППЭ сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена, увеличения оснащённости ППЭ принтерами для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ», увеличения оснащённости ППЭ автоматизированными рабочими местами для применения технологий печати контрольных измерительных материалов в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, проведения раздела «Говорение» единого государственного экзамена по иностранным языкам	До 03 марта
2017	Формирование рабочей группы по разработке регионального инструментария по оценке сформированности читательской	До 11 марта

	грамотности обучающихся 6, 7, 8 классов	
2017	Установочный семинар для образовательных организаций - участников апробации регионального инструментария по оценке сформированности читательской грамотности обучающихся 6, 7, 8 классов	февраль
2017	Реализация ДПП «Управление качеством образования в образовательной организации на основе анализа и оценки результатов независимых диагностических исследований» (24 часа): Повышение квалификации 25 человек	23-25 марта
2017	Размещение аукциона на увеличение и (или) обновление оснащённости ЦОИ техническим оборудованием для повышения скорости обработки экзаменационных материалов	До 30 марта
2017	Разработка концепции сетевых мероприятий с участием профессиональных педагогических сообществ по использованию результатов независимых исследований качества образования в педагогической и управленческой деятельности	До 30 марта
2017	Разработка концепции технологической платформы для осуществления сетевых мероприятий с участием профессиональных педагогических сообществ по использованию результатов независимых исследований качества образования в педагогической и управленческой деятельности	До 18 мая
	2-й квартал	
2017	Рабочая встреча проектного офиса по исполнению мероприятий за 1-й квартал, планированию работы на 2-й квартал	До 07 апреля
2017	Подготовка и публикация пресс-релиза об итогах работы по Соглашению за 1-й квартал	До 07 апреля
2017	Подготовка доклада о промежуточных результатах реализации проекта на аппаратном совещании Министерства	До 07 апреля
2017	Реализация ДПП «Управление качеством образования в образовательной организации на основе анализа и оценки результатов независимых диагностических исследований» (24 часа): повышение квалификации 25 человек	10-12 апреля
2017	Направление отчета об исполнении Соглашения за 1 квартал	До 14 апреля
2017	Заключение договора поставку оборудования для увеличения оснащённости ППЭ сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена, увеличения оснащённости ППЭ принтерами для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ», увеличения оснащённости ППЭ автоматизированными рабочими местами для применения технологий печати контрольных измерительных материалов в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, проведения раздела «Говорение» единого государственного экзамена по иностранным языкам	До 14 апреля
2017	Информационно-аналитическая сессия по итогам региональных диагностических процедур в 9-х, 11-х классах	24 – 29 апреля
2017	Поставка оборудования для увеличения оснащённости ППЭ сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена,	До 25 апреля

	увеличения оснащенности ППЭ принтерами для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ», увеличения оснащенности ППЭ автоматизированными рабочими местами для применения технологий печати контрольных измерительных материалов в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, проведения раздела «Говорение» единого государственного экзамена по иностранным языкам	
2017	Заключение договора на поставку оборудования для увеличения и (или) обновления оснащенности ЦОИ техническим оборудованием для повышения скорости обработки экзаменационных материалов	26 апреля
2017	Выдача в ППЭ оборудования для увеличения оснащенности ППЭ сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена, увеличения оснащенности ППЭ принтерами для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ», увеличения оснащенности ППЭ автоматизированными рабочими местами для применения технологий печати контрольных измерительных материалов в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, проведения раздела «Говорение» единого государственного экзамена по иностранным языкам	До 30 апреля
2017	Проведение апробации регионального инструментария по оценке сформированности читательской грамотности обучающихся 6, 7, 8 классов	апрель – май
2017	Семинар (экспертно-аналитическая сессия группы разработчиков, экспертов, участников апробации) по подведению итогов апробации регионального инструментария по оценке сформированности читательской грамотности обучающихся 6, 7, 8 классов	май
2017	Поставка оборудования для увеличения и (или) обновления оснащенности ЦОИ техническим оборудованием для повышения скорости обработки экзаменационных материалов	До 13 мая
2017	Установка оборудования для увеличения и (или) обновления оснащенности ЦОИ техническим оборудованием для повышения скорости обработки экзаменационных материалов	До 20 мая
	3-й квартал	
2017	Рабочая встреча проектного офиса по исполнению мероприятий 2-го квартала, планированию работы на 3-й квартал	До 14 июля
2017	Подготовка и публикация пресс-релиза об итогах работы по Соглашению за 2-й квартал	До 14 июля
2017	Подготовка доклада о промежуточных результатах реализации проекта на аппаратном совещании Министерства	До 14 июля
2017	Направление отчета об исполнении Соглашения за 2-й квартал	До 14 июля
2017	Подготовка отчета об апробации регионального инструментария по оценке сформированности читательской грамотности обучающихся 6, 7, 8 классов	До 22 июля
2017	Консультации для муниципальных управленческих команд по проектированию мероприятий муниципального мониторинга качества образования на 2017–2018 учебный год на основе	28-31 августа

	национально-региональных механизмов оценки качества образования	
2017	Реализация ДПП «Использование результатов независимых диагностических исследований в профессиональной деятельности учителя»: (24 часа): Повышение квалификации 75 человек	12-14 сентября; 19-21 сентября; 26 -28 сентября
	4–й квартал	
2017	Рабочая встреча проектного офиса по анализу исполнения мероприятий за 3-й квартал, планированию работы на 4-й квартал	До 09 октября
2017	Подготовка и публикация пресс-релиза об итогах работы по Соглашению за 3-й квартал	До 14 октября
2017	Подготовка доклада о промежуточных результатах реализации проекта на аппаратном совещании Министерства	До 14 октября
2017	Направление отчета об исполнении Соглашения за 3-й квартал	До 14 октября
2017	Реализация ДПП «Методики анализа образовательных результатов обучающихся» (16 часов): повышение квалификации 150 человек	10 -11 октября; 12-13 октября; 19-20 октября 24-26 октября; 26-27 октября; 01-02 ноября
2017	Обсуждение результатов апробации регионального инструментария по оценке сформированности читательской грамотности обучающихся 6, 7, 8 классов (экспертно-аналитическая сессия группы разработчиков, экспертов, участников апробации)	октябрь
2017	Подготовка к выездным проверкам РОИ по исполнению Соглашения	в течение октября
2017	Представление результатов апробации регионального инструментария по оценке сформированности читательской грамотности обучающихся 6, 7, 8 классов на региональном уровне	ноябрь
2017	Подготовка годового отчета об исполнении Соглашения	До 23 декабря