

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации в Свердловской области в 2017 году мероприятия 2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» Федеральной целевой программы развитие образования на 2016-2020 годы

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
I. Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта				
1.	Организация заключения соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета	до 01 марта	МОПОСО	Обеспечение финансирования реализации проекта
2.	Разработка и утверждение положения о региональной стажировочной площадке по реализации проекта по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях	март	МОПОСО, ИРО	Нормативные основания деятельности ИРО по реализации проекта
3.	Разработка и утверждение Положения о пилотных площадках на базе школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях	март	МОПОСО, ИРО	Нормативные основания деятельности ОО-ПП по реализации проекта
4.	Подготовка приказа о реализации региональной программы поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях	март	МОПОСО, ИРО	Нормативное закрепление основных мероприятий по реализации проекта
5.	Подготовка соглашения о сотрудничестве между МОПОСО, ИРО и образовательными организациями – пилотными площадками (далее – ОО-ПП)	март	МОПОСО, ИРО, ОО-ПП	Определение функций МОПОСО, ИРО, ОО-ПП
6.	Подготовка соглашения о сотрудничестве между МОПОСО, ИРО и ОМС - учредителями ОО-ПП	март	МОПОСО, ИРО, ОМС	Определение функций МОПОСО, ИРО, ОМС
7.	Подготовка соглашения между базовыми	март	ИРО, ОО-БП	Определение функций ИРО, ОО-

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
	площадками ИРО (далее – ОО-БП) и ОО-ПП		ИРО, ОО-ПП	БП, ОО-ПП
8.	Разработка и утверждение Положения, обеспечивающего создание банка лучших практик, проведение региональных и сетевых конференций и семинаров, педагогических мастерских и практик	март	МОПОСО, ИРО	Нормативное закрепление создания банка лучших практик, проведение региональных и сетевых конференций и семинаров, педагогических мастерских и практик
II. Организационное сопровождение проекта				
9.	Создание регионального Центра поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (сформировать и утвердить состав рабочей группы по реализации и координации проекта)	март	МОПОСО, ИРО	Обеспечение координации деятельности по реализации проекта
10.	Создание муниципальных Центров поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (формирование и утверждение состава рабочей группы по реализации и координации проекта на уровне муниципалитета)	апрель	ИРО, ОМС	Обеспечение координации деятельности по реализации проекта на муниципальном уровне
11.	Определение ОО-БП - для выполнения функций стажировочных площадок: - проведение практических семинаров, рабочих групп, мастер-классов, открытых уроков для педагогических коллективов школ, участниц проекта; - предоставление методических материалов и практических разработок школам, участницам проекта	март	ИРО, ОО-БП	Создать организационные основания для взаимодействия ОО-БП и ОО-ПП
12.	Проведение совещаний с ОМС, ОО-ПП, ОО-БП по организационным вопросам реализации проекта	1 раз в месяц	ИРО, ОО-ПП, ОО-БП, консультанты	Решение организационно-содержательных вопросов по реализации проекта
13.	Проведение заседаний регионального Центра поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	1 раз в месяц	МОПОСО, ИРО	Решение организационно-содержательных вопросов по реализации проекта

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
14.	Проведение совместных заседаний регионального Центра поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и муниципальных Центров поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	1 раз в квартал	ИРО, ОМС	Решение организационно-содержательных вопросов по реализации проекта
III. Информационное сопровождение проекта				
15.	Разработка регионального комплекса мер по информационному сопровождению проекта: - создать страницу проекта на сайтах ИРО; - создать сайт проекта; - создать страницу проекта в социальных сетях	март	ИРО	Информационное сопровождение проекта
16.	Назначение специалистов по информационному сопровождению проекта	март	ИРО	Закрепление ответственности за информационное сопровождение проекта
17.	Обновление контента сайтов ИРО, сайта проекта, страницы в социальных сетях по тематике проекта	постоянно	ИРО	Обеспечение информирования профессиональной общественности о реализации проекта
IV. Методическое сопровождение проекта				
18.	Подготовка рекомендаций по разработке программ улучшения результатов в ОО	март	ИРО	Обеспечить сопровождение разработки программ улучшения результатов в ОО
19.	Подготовка рекомендаций по разработке муниципальных программ поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	март	ИРО	Обеспечить сопровождение разработки программ улучшения результатов в муниципалитете
20.	Проведение экспертизы программ улучшения результатов в общеобразовательной организации	март	ИРО, ОО-БП	Обеспечить качество разработки программ улучшения результатов в ОО
21.	Проведение экспертизы муниципальных программ поддержки школ, функционирующих в	март	ИРО, ОО-БП	Обеспечить качество разработки программ улучшения результатов

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
	неблагоприятных социальных условиях			в муниципалитете
22.	Консультирование и тьюторское сопровождение педагогических коллективов школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты, и школ, функционирующих в сложных социальных условиях	1 раз в месяц	ИРО, ОО-БП	Обеспечить методическое сопровождение деятельности ОО-ПП
23.	Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и учебно-методических комплектов для специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей и педагогов образовательных организаций	в течение года	ИРО	Обеспечение повышения квалификации специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей и педагогов образовательных организаций
24.	Разработка методической продукции	в течение года	ИРО	Обеспечение методического сопровождения деятельности ОО-ПП, обобщение опыта реализации проекта
25.	Проведение областной научно-практической конференции «Переход общеобразовательного учреждения в эффективный режим работы»	март	ИРО, ОО-БП	Обобщение опыта реализации проекта
26.	Организация и проведение областного родительского интернет-форума «Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах»	апрель	ИРО, ОО-БП	Обсуждение с родительской общественностью проблем обучения школьников и путей их решения
27.	Проведение информационно-методического дня	май	ИРО, ОО-БП	Методическое сопровождение и обобщение опыта реализации проекта
28.	Проведение информационно-методического дня «О качестве образования в Свердловской области в 2017 году»	сентябрь	ИРО, ОО-БП	Методическое сопровождение и обобщение опыта реализации проекта
29.	Проведение межрегионального методического семинара по теме «Стратегия поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,	ноябрь	МОПОСО, ИРО, ОО-БП	Методическое сопровождение и обобщение опыта реализации проекта

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
	функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»			
30.	Организационно-методическое сопровождение деятельности пилотных площадок (31 образовательная организация)	В течение года	ИРО, ОО-БП	Организационно-методическое сопровождение деятельности пилотных площадок
V. Кадровое сопровождение проекта				
31.	Организация подготовки экспертов-консультантов, осуществляющих функции сопровождения программ развития школ	февраль-март	ИРО, ОО-БП	Обеспечить кадровый ресурс для реализации проекта
32.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для специалистов ОМС, руководителей и педагогов образовательных организаций	в течение года по графику образовательной деятельности	ИРО, ОО-БП	Обеспечить профессиональное развитие специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей и педагогов образовательных организаций
33.	Проведение семинаров для ОМС, руководителей и педагогов образовательных организаций	в течение года по графику	ИРО, ОО-БП	Обеспечить профессиональное развитие специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей и педагогов образовательных организаций
34.	Реализация для учащихся школ, показывающих низкие образовательные результаты, специальных программ, включающих лекции и мастер-классы ведущих педагогов, ученых Свердловской области	апрель-ноябрь	ИРО	Обеспечить развитие обучающихся
35.	Проведение ОО-БП практических семинаров, мастер-классов, открытых уроков для педагогических коллективов ОО-ПП	апрель-ноябрь	ИРО, ОО-БП	Обеспечить профессиональное развитие специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей и педагогов образовательных организаций
36.	Подготовка ОО-БП методических материалов и	апрель-ноябрь	ИРО, ОО-БП	Обеспечить профессиональное

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
	практических разработок для ОО-ПП			развитие специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей и педагогов образовательных организаций
VI. Научно-исследовательское сопровождение проекта				
37.	На основе базы результатов независимых оценочных процедур и контекстной информации проведение идентификации группы школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях	февраль-март	ИРО, ОМС, ОО-БП, ОО-ПП	Обеспечить наличие информации об основных факторах, влияющих на качество образования в конкретной ОО-ПП
38.	Разработка единой региональной модели мониторинга учебных достижений для школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	март	ИРО, ОМС, ОО-БП, ОО-ПП	Обеспечить сбор, обработку информации о динамике учебных достижений обучающихся
39.	Проведение входного, промежуточного и итогового мониторинга учебных достижений и качества образовательного процесса в школах с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях	апрель, июнь, октябрь	ИРО, ОМС, ОО-БП, ОО-ПП	Обеспечить сбор, обработку информации о динамике учебных достижений обучающихся
40.	Проведение мониторинга эффективности программ поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты, и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	март-ноябрь	ИРО, ОМС, ОО-БП, ОО-ПП	Обеспечить сбор информации об эффективности реализации проекта
41.	Внедрение формирующего оценивания в педагогическую практику учителя	январь-декабрь	ИРО, ОМС, ОО-БП, ОО-ПП	Обеспечить сбор информации о технологиях оценивания, используемых в практике педагогов
42.	Подготовка аналитической информации по результатам мониторинга реализации основных направлений деятельности стажировочной площадки	ноябрь	ИРО, ОМС, ОО-БП, ОО-ПП	Анализ информации и принятие управленческих решений

**График реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
(от 16 до 250 часов) очная форма обучения.**

Содержание деятельности	Кол-во часов	Сроки	Кол-во групп	Кол-во слушателей	Ответственные
I квартал					
Отдел исследования состояния систем образования					
Использование результатов ЕГЭ и ОГЭ в оценке и управлении качеством образования в муниципальном органе управления образованием и образовательной организации	24	20.03- 22.03.2017	1	25	Мамонтова М.Ю.
ДПП Повышение качества работы школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: реализация программы улучшения результатов	40	Поток № 1 13.02- 17.02.2017 Поток № 2 15.03- 20.03.2017	2	50	Жигулина М.Л.
Кафедра управления образованием					
Современные управленческие технологии в школах, функционирующих в сложных социальных условиях	24	Поток № 1 27.03- 29.03.2017	1	25	Иванов С.А.
Переход школы с низкими образовательными результатами в эффективный режим работы	16	Поток № 1 09.02- 10.02.2017	1	25	Иванов С.А.
Кафедра педагогики и психологии					
Психолого-педагогическое сопровождение преодоления трудностей в освоении основной образовательной программы начальной школы	24	Поток № 2 20.03- 22.03.2017	1	25	Трофимова О.А.
Методическое сопровождение начальной школы с низкими образовательными результатами	24	Поток № 1 27.02-	1	25	Трофимова О.А.

		01.03.2017			
Кафедра филологического образования					
Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами (русский язык)	24	Поток № 1 27.02- 01.03.2017 Поток № 2 24.03- 28.03.2017	2	50	Долинина Т.А.
II квартал					
НТФ ИРО					
Современные технологии реализации ФГОС начального общего образования	24	Поток № 2 29.05- 31.05.2017	1	25	Жижина И.А.
Образовательная робототехника как средство достижения метапредметных результатов обучающихся	24	Поток № 4 04.04- 06.04.2017 Поток № 5 13.06- 15.06.2017	2	50	Жижина И.А.
Отдел исследования состояния систем образования					
Современные средства оценивания результатов обучения	72	10.04- 19.04.2017	1	25	Мамонтова М.Ю.
Кафедра управления образованием					
Формирование комплексной системы мотивации персонала образовательной организации на основе профессиональных стандартов	24	Поток № 1 17.04- 19.04.2017	1	25	Иванов С.А.
Кафедра педагогики и психологии					
Медиация в образовательной организации: теория и современная практика	24	Поток № 1 28.05- 30.05.2017	1	25	Трофимова О.А.

Актуальные аспекты деятельности школьного психолога	24	Поток № 2 07.06- 09.06.2017	1	25	Трофимова О.А.
Психолого-педагогическое сопровождение преодоления трудностей в освоении основной образовательной программы начальной школы	24	Поток №3 24.04- 26.04.2017	1	25	Трофимова О.А.
Кафедра естественнонаучного образования					
Формирование универсальных учебных действий учащихся на основе организации исследовательской и проектной деятельности	24	12.04- 14.04.2017	1	25	Овсянникова Н.П.
Кафедра филологического образования					
Преодоление предметных дефицитов по литературному чтению у обучающихся начальной школы	16	Поток № 1 12.04- 13.04.2017	1	25	Долинина Т.А.
Кафедра информационных технологий					
Реализация модели обучения «Перевернутый класс» на основе информационных и коммуникационных технологий	24	Поток № 3 10.05- 12.05.2017	1	15	Шпарута Н.В.
Современные интерактивные средства обучения в образовательной деятельности	40	Поток № 1 24.04- 28.04.2017	1	15	Шпарута Н.В.
Кафедра физико-математических дисциплин					
Современный урок математики в основной и старшей школе в соответствии с ФГОС	24	Поток №3 12.04- 14.04.2017	1	25	Норин С.Э.
III квартал					
НТФ ИРО					
Введение эффективного контракта в образовательных организациях	16	11.09- 12.09.2017	1	25	Жижина И.А.
Кафедра педагогики и психологии					
Комплексный консалтинг как инновационная технология работы с родителями	24	Поток № 3 25.09-	1	25	Трофимова О.А.

		27.09.2017			
IV квартал					
НТФ ИРО					
Использование мобильных устройств в образовательном процессе при обучении ФГОС ОО	24	05.12-07.12.2017	1	25	Жижина И.А.
Образовательная робототехника как средство достижения метапредметных результатов обучающихся	24	Поток № 6 24.10-26.10.2017 Поток № 7 01.11-03.11.2017	2	50	Жижина И.А.
Проведение лабораторных и исследовательских работ школьников по физике с использованием цифрового оборудования	40	Поток № 2 04.12-08.12.2017	1	25	Жижина И.А.
Развитие инженерного мышления обучающихся на уроках технологии	40	Поток № 2 11.12-15.12.2017	1	25	Жижина И.А.
Кафедра управления образованием					
Формирование комплексной системы мотивации персонала образовательной организации на основе профессиональных стандартов	24	Поток № 2 22.11-24.11.2017	1	25	Иванов С.А.
Современные управленческие технологии в школах, функционирующих в сложных социальных условиях	24	Поток № 2 07.11-09.11.2017	1	25	Иванов С.А.
Переход школы с низкими образовательными результатами в эффективный режим работы	16	Поток № 2 16.11-17.11.2017	1	25	Иванов С.А.

Информационно – аналитическое обеспечение управления образовательными системами. Вариативный модуль № 2: Средства автоматизации и программные инструменты для анализа условий осуществления образовательной деятельности организации	40	27.11-01.12.2017	1	25	Иванов С.А.
Кафедра педагогики и психологии					
Новое качество урока в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования	32	Поток № 2 04.12-07.12.2017	1	25	Трофимова О.А.
Русский язык как иностранный в условиях начальной школы	16	06.12-07.12.2017	1	25	Трофимова О.А.
Методическое сопровождение начальной школы с низкими образовательными результатами	24	Поток № 2 04.12-06.12.2017	1	25	Трофимова О.А.
Кафедра филологического образования					
Смысловое чтение и работа с информацией в начальной школе	40	Поток № 2 23.10-27.10.2017	1	25	Долинина Т.А.
Диагностика навыков смыслового чтения в начальной школе	24	Поток № 1 31.10-02.10.2017	1	25	Долинина Т.А.
Преодоление предметных дефицитов по литературному чтению у обучающихся начальной школы	16	Поток № 2 04.12-05.12	1	25	Долинина Т.А.
Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами (русский язык)	24	Поток № 3 21.11-23.11.2017	1	25	Долинина Т.А.
Развитие читательской компетенции обучающихся на уроках литературы	24	Поток № 1 07.11-09.11.2017	1	25	Долинина Т.А.
Кафедра информационных технологий					

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в общем образовании (для руководителей образовательных организаций)	24	Поток № 3 14.11- 16.11.2017	1	15	Шпарута Н.В.
1 квартал			9	225	
2 квартал			13	305	
3 квартал			2	50	
4 квартал			18	440	
2017			42	1 020	

2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов) форма обучения - очная с применением дистанционных образовательных технологий

Содержание деятельности	Кол-во часов	Сроки	Кол-во групп	Кол-во слушателей	Ответственные
II квартал					
НТФ ИРО					
Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: организация и содержание, обучение с использованием ДОТ	108	Поток № 2 10.05- 29.05.20 17	1	25	Жижина И.В.
Отдел исследования состояния систем образования					
Развитие кадрового потенциала региональной системы оценки качества образования в условиях введения ФГОС (Вариативный модуль для специалистов ИМЦ, методических служб, специалистов отделов образования по вопросам качества), обучение с использованием ДОТ	108	I сессия 03.04- 12.04.20 17 II сессия 24.04- 29.04.20	1	25	Мамонтова М.Ю.

		17			
III квартал					
Кафедра информационных технологий					
Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, обучение с использованием ДОТ	40	Поток № 3 29.08-26.09.2017	1	15	Шпарута Н.В.
Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, обучение с использованием ДОТ	40	Поток № 3 04.09-27.09.2017	1	15	Шпарута Н.В.
IV квартал					
НТФ ИРО					
Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: организация и содержание, обучение с использованием ДОТ	108	Поток № 3 08.11-27.11.2017	1	25	Жижина И.В.
Отдел исследования состояния систем образования					
Педагогическое тестирование в системе оценки и управления качеством образования, обучение с использованием ДОТ	120	I сессия 16.10-28.10.2017 II сессия 06.11-	1	25	Мамонтова М.Ю.

		17.11.20 17			
Оценка качества образования в условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (Вариативный модуль для учителей основной школы, заместителей руководителей образовательных учреждений, методистов школьных и муниципальных методических объединений), обучение с использованием ДОТ	108	I сессия 20.11- 29.11.20 17 II сессия 04.12- 09.12.20 17	1	25	Мамонтова М.Ю.
Кафедра методологии и методики образования детей с ОВЗ и детей, оставшимся без попечения родителей					
Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, обучение с использованием ДОТ	108	Поток № 4 07.11- 23.11.20 17	1	25	Трофимова О.А.
Кафедра естественнонаучного образования					
Развитие универсальных учебных действий обучающихся в практике естественнонаучного образования в соответствии с ФГОС общего образования, обучение с использованием ДОТ	108	Поток № 2 09.10- 24.10.20 17	1	25	Овсянникова Н.П.
Подготовка педагогов к сопровождению исследовательской и проектной деятельности обучающихся в процессе реализации ФГОС ОО, обучение с использованием ДОТ	108	Поток № 2 I сессия 09.11- 10.11.20 17	1	25	Овсянникова Н.П.

		II сессия 27.11- 28.11.20 17 III сессия 08.12.20 17			
Кафедра информационных технологий					
Современные модели обучения на основе информационных и коммуникационных технологий, обучение с использованием ДОТ	120	Поток № 3 02.10- 17.11.20 17	1	15	Шпаруга Н.В.

Приложение 2
к приказу № _____ от « ____ » _____ 2017 года

Организация мероприятий

Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
Организация конференций, семинаров-совещаний, форумов, информационно-методических дней		
I квартал		
Областная НПК «Переход общеобразовательного учреждения в эффективный режим работы»	март	Иванов С.А. Жижина И.В.
II квартал		
Организация и проведение областного родительского интернет-форума «Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах»	апрель	Жижина И.В.
Информационно-методический день	май	Жигулина М.Л.
III квартал		
Информационно-методический день "О качестве образования в Свердловской области в 2017 году"	сентябрь	Жигулина М.Л.
Организация семинаров		
I квартал		
Кафедра управления образованием		
Семинар для специалистов органов управления образованием, директоров и учителей школ по обмену опытом поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных условиях	Поток №1, 2 30.03.2017	Иванов С.А.
Кафедра общественно-научных дисциплин		
Семинар «Организация работы учителей общественно-научных дисциплин со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися»	Поток №1 27.02.2017 Поток №2 27.03.2017	Мельникова Е.В.
Кафедра физико-математических дисциплин		
Web-семинар «Решение задач на уроках математики как средство развития универсальных учебных действий учащихся»	февраль	Циовкин Ю.Ю.
Web-семинар «Решение задач на уроках физики как средство развития универсальных учебных действий учащихся»	март	Циовкин Ю.Ю.

II квартал		
Кафедра управления образованием		
Семинар для специалистов органов управления образованием, директоров и учителей школ по обмену опытом поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных условиях	Поток № 3 19- 20.05.2017 Поток № 4 22- 23.05.2017	Иванов С.А.
Кафедра филологического образования		
Web-семинар «Развитие устной и письменной речи учащихся, для которых русский язык не является родным, при работе с текстом на разных предметах»	апрель	Долинина Т.А.
Кафедра информационных технологий		
Семинар «Реализация проекта «Школа дистанционного обучения»	Поток № 2 08.06.2017	Долинер Л.И.
Семинар «Консультации по решению задач ОГЭ по информатике и ИКТ», обучение с использованием ДОТ	Поток № 2 29.03- 20.04.2017	Долинер Л.И.
Семинар «Консультации по решению задач ЕГЭ по информатике и ИКТ», обучение с использованием ДОТ	Поток № 2 30.03- 21.04.2017	Долинер Л.И.
III квартал		
Кафедра общественно-научных дисциплин		
Семинар «Организация работы учителей общественно-научных дисциплин со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися»	Поток № 3 12.09.2017	Мельникова Е.В.
Кафедра управления образованием		
Семинар для специалистов органов управления образованием, директоров и учителей школ по обмену опытом поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных условиях	Поток № 5 26.09- 27.09.2017 Поток № 6 28.09- 29.09.2017	Иванов С.А.
Кафедра естественнонаучного образования		
Семинар «Организация и содержание методической работы учителя химии как условие повышение	18.09.2017	Овсянникова

качества естественнонаучного образования»		Н.П.
Семинар «Организация и содержание методической работы учителей биологии и экологии как условие повышения качества естественнонаучного образования»	19.09.2017	Овсянникова Н.П.
Кафедра филологического образования		
Семинар «Итоговая аттестация по русскому языку и литературе: результаты и перспективы»	29.09.16	Долинина Т.А.
Кафедра информационных технологий		
Семинар «Содержание работы методического объединения учителей информатики и ИКТ»	Поток № 2 15.09.2017	Долинер Л.И.
IV квартал		
Кафедра общественно-научных дисциплин		
Семинар «Организация работы учителей общественно-научных дисциплин со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися»	Поток № 4 13.11.2017	Мельникова Е.В.
Кафедра управления образованием		
Семинар для специалистов органов управления образованием, директоров и учителей школ по обмену опытом поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных условиях	Поток № 7 24- 25.10.2017 Поток № 8 26- 27.10.2017	Иванов С.А.
Кафедра филологического образования		
Семинар «Диагностика качества читательской деятельности обучающихся: состояние, проблемы, перспективы»	27.10.16	Долинина Т.А.
Семинар «Развитие и совершенствование письменной речи учащихся, для которых русский язык не является родным»	10.11.16	Долинина Т.А.
Кафедра информационных технологий		
Семинар «Нормативно-правовые основания реализации обучения с использованием ДОТ», обучение с использованием ДОТ	Поток № 2 02.10- 26.10.2017	Долинер Л.И.
Кафедра физико-математических дисциплин		
Семинар «Организация работы учителей математики с обучающимися группы риска»	Поток № 2 02.11.2017	Циовкин Ю.Ю.
Семинар «Организация работы учителей физики с обучающимися группы риска»	Поток № 2 09.11.2017	Циовкин Ю.Ю.

Проведение межрегионального методического семинара по теме «Стратегия поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»	ноябрь 2017г.	Жигулина М.Л.
---	------------------	---------------

Научно-методическое обеспечение

Содержание деятельности	Сроки	Ответственный	Количество
Разработка дополнительных профессиональных программ, программ семинаров, программ стажировки			
I квартал			
Отдел исследования состояния систем образования			
ДПП и УМК Использование результатов ЕГЭ и ОГЭ в оценке и управлении качеством образования в муниципальном органе управления образованием и образовательной организации (24 часа)	январь-февраль	Мамонтова М.Ю.	1
Кафедра управления образованием			
ДПП и УМК Современные управленческие технологии в школах, функционирующих в сложных социальных условиях (24 час.)	февраль	Иванов С.А.	1
ДПП и УМК Повышение качества работы школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: реализация программы улучшения результатов (40 часов)	январь-февраль	Иванов С.А. Жигулина М.Л.	1
ДПП и УМК Переход школы с низкими образовательными результатами в эффективный режим функционирования (16 час.)	январь-февраль	Иванов С.А. Жигулина М.Л.	1
ДПП и УМК Формирование комплексной системы мотивации персонала образовательной организации на основе профессиональных стандартов (24 час.)	март	Иванов С.А.	1
Кафедра педагогики и психологии			
ДПП и УМК Методическое сопровождение начальной школы с низкими образовательными результатами (24 час.)	февраль	Трофимова О.А.	1
ДПП и УМК Актуальные аспекты деятельности школьного психолога (24 час.)	февраль	Трофимова О.А.	1
ДПП и УМК Комплексный консалтинг как инновационная технология работы с родителями (24 час.)	февраль	Трофимова О.А.	1
Кафедра филологического образования			
ДПП и УМК Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами (русский язык) (24 час.)	январь	Долинина Т.А.	1

ДПП и УМК Преодоление предметных дефицитов по литературному чтению у обучающихся начальной школы (16 час.)	март	Долинина Т.А.	1
II квартал			
Кафедра педагогики и психологии			
ДПП и УМК Медиация в образовательной организации: теория и современная практика (24 час.)	апрель	Трофимова О.А.	1
ДПП и УМК Русский язык как иностранный в условиях начальной школы (16 час.)	апрель	Трофимова О.А.	1
Итого разработка дополнительных профессиональных программ, программ семинаров, программ стажировки			12
Разработка учебно-методической продукции, учебно-методических комплектов, кейсов для реализации дополнительных профессиональных образовательных программ, ЭКДО, экспертиза			
I квартал			
Подготовить рекомендации по разработке программ улучшения результатов в ОО	март	Жигулина М.Л.	1
Подготовить рекомендации по разработке муниципальных программ поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	март	Жигулина М.Л.	1
Провести экспертизу программ улучшения результатов в ОО	март	Жигулина М.Л.	1
Провести экспертизу муниципальных программ поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	март	Жигулина М.Л.	1
II квартал			
Кафедра информационных технологий			
ЭКДО для образовательных организаций в рамках проекта «Школа дистанционного обучения» III курса: «Физика. Курс подготовки к ОГЭ»	май-июнь	Бутакова Г.А.	1
Учебно-методические материалы «Основные подходы к подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку в школах с низкими результатами»	апрель	Долинина Т.А.	1
III квартал			
Кафедра педагогики и психологии			
Методические рекомендации «Комплексный консалтинг как инновационная технология работы с родителями»	сентябрь	Арсентьева О.Ю.	1
IV квартал			

НТФ ИРО			
Методические рекомендации по созданию сетевых объединений и партнерств школ с низкими образовательными результатами с ведущими школами, «Повышение эффективности обучения с использованием инструментов формирующего оценивания»	ноябрь	Жижина И.В. Жигулина М.Л.	1
Кафедра управления образованием			
Методические рекомендации для руководящих работников ОО «Управленческие аспекты формирования образовательной среды школы, доброжелательной к ребенку»	октябрь	Иванов С.А.	1
Кафедра филологического образования			
Методические рекомендации «Обеспечение преемственности между начальной и основной школой в работе над разными видами сочинений»	октябрь	Долинина Т.А.	1
Учебно-методические материалы «Сохранение преемственности при работе над изложением и обучении написанию комментария текста»	ноябрь	Долинина Т.А.	1
Итого разработка учебно-методической продукции, учебно-методических комплектов, кейсов для реализации дополнительных профессиональных образовательных программ			7
Прочие мероприятия в рамках научно-методического обеспечения			
Подготовка аналитической информации по результатам мониторинга реализации основных направлений деятельности стажировочной площадки по теме "Поддержка школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях"	ноябрь	Жигулина М.Л. Алейникова С.В. Жижина И.В.	
Организационно-методическое сопровождение деятельности пилотных площадок (31 образовательная организация)	январь-декабрь	Жигулина М.Л. Жижина И.В. Алейникова С.В.	
Разработка регионального комплекса мер по информационному сопровождению проекта. Создание страницы проекта на сайте учреждения и в социальных сетях, создание сайта проекта. Обновление контента сайтов ГАОУ ДПО СО "ИРО"	январь-декабрь	Жигулина М.Л. Жижина И.В.	
Реализация для учащихся школ, показывающих низкие образовательные результаты, специальные программы, включающие лекции и мастер-классы ведущих педагогов, ученых Свердловской области	апрель-ноябрь	Жигулина М.Л.	
Проведение базовыми площадками практических семинаров, мастер-классов, открытых уроков для педагогических коллективов пилотных площадок	апрель-ноябрь	Жигулина М.Л.	

Подготовка базовыми площадками методических материалов и практических разработок для пилотных площадок	апрель-ноябрь	Жигулина М.Л.	
Консультирование и тьюторское сопровождение педагогических коллективов школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты, и школ, функционирующих в сложных социальных условиях	январь-декабрь	Жигулина М.Л. Рабочая группа проекта	
Направление для подготовки в качестве ведущих консультантов, тьюторов на стажировки, курсы повышения квалификации в научно – методические центры	февраль-март	Жигулина М.Л.	

Проведение прикладных научных исследований

Содержание деятельности	Сроки	Ответственный
На основе базы результатов независимых оценочных процедур и контекстной информации проведение идентификации групп школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях	январь-март	Жигулина М.Л., Алейникова С.В., Сундукова Т.А.
Разработка единой региональной модели мониторинга учебных достижений для школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	январь-март	Жигулина М.Л., Алейникова С.В., Сундукова Т.А.
Проведение входного, промежуточного и итогового мониторинга учебных достижений и качества образовательного процесса в школах с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях	апрель, июнь, октябрь	Жигулина М.Л., Алейникова С.В., Сундукова Т.А., Жижина И.В.
Проведение мониторинга эффективности программ поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты, и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	март-ноябрь	Жигулина М.Л., Алейникова С.В., Сундукова Т.А., Жижина И.В.
Внедрение формирующего оценивания в педагогическую практику учителя	январь-декабрь	Жигулина М.Л., Жижина И.В.
Разработка региональной модели поддержки образовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты Подготовка аналитической информации по результатам мониторинга реализации основных направлений деятельности стажировочной площадки	январь-декабрь ноябрь	Жигулина М.Л., Жижина И.В.