

ПЛАН

мероприятий по реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2019 году

№ строки	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения в 2019 году
1	2	3
1.	Направление «Повышение квалификации»	
2.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и педагогов школ – участников проекта (40 групп, 1000 человек)	февраль – ноябрь
3.	Организация повышения квалификации экспертов-консультантов и тьюторов, осуществляющих функции сопровождения программ развития школ – участников проекта (образовательных организаций – пилотных площадок): повышение квалификации в организациях (центрах), реализующих дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, участие в конференциях, семинарах и иных мероприятиях по обмену опытом между образовательными организациями и регионами Российской Федерации по теме проекта	февраль – ноябрь
4.	Организационно-методическое сопровождение направления «Повышение квалификации» (реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и педагогов школ – участников проекта)	февраль – декабрь
	Направление «Прикладные исследования»	
5.	Проведение комплексной диагностики читательской грамотности обучающихся 7, 8 классов школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с целью выявления метапредметных дефицитов	февраль – октябрь
6.	Исследование «Идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях» (на основе базы результатов независимых оценочных процедур и контекстной информации проведение идентификации групп школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях)	февраль – апрель май?
7.	Входной, промежуточный и итоговый мониторинг учебных достижений и качества образовательного процесса в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в сложных социальных условиях	март – ноябрь

1	2	3
8.	Мониторинг результативности муниципальных и школьных программ повышения качества образования	май – ноябрь
9.	Организационно-методическое сопровождение направления «Прикладные исследования»	февраль – декабрь
	Направление «Научно-методическое обеспечение реализации проекта»	
10.	Научное руководство реализацией проекта	февраль – ноябрь
11.	Научно-методическое сопровождение реализации проекта	февраль – ноябрь
12.	Разработка и рецензирование дополнительных профессиональных программ, программ семинаров, программ стажировки	февраль – ноябрь
13.	Разработка и рецензирование учебно-методической продукции, электронных курсов дистанционного обучения, электронных тренажеров, учебно-методических комплектов, кейсов, рабочих тетрадей, практикумов для реализации дополнительных профессиональных образовательных программ	февраль – ноябрь
14.	Экспертиза муниципальных программ (мероприятий) по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования	февраль – ноябрь
15.	Подготовка сборников и информационно-аналитических материалов, в том числе адресных информационно-аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации, всероссийских проверочных работ для пилотных и базовых площадок	февраль – ноябрь
16.	Научное сопровождение деятельности образовательных организаций – пилотных площадок (научное руководство пилотной площадкой, проведение семинаров, консультаций, стажировок и иных мероприятий для руководителей и педагогов образовательных организаций – пилотных площадок)	февраль – ноябрь
17.	Научное, информационно-методическое, организационно-техническое, сопровождение работы виртуального методического объединения (на технологической площадке pedsovet66.ru)	февраль – ноябрь
18.	Реализация программ дистанционного обучения для школ – участников проекта через включение школ в проект «Школа дистанционного обучения»	февраль – ноябрь
19.	Организационно-методическое сопровождение направления «Научно-методическое обеспечение реализации проекта»	февраль – декабрь
	Направление «Организация мероприятий (конференций, семинаров, конкурсов, форумов, информационно-методических дней и иных мероприятий)»	
20.	Научно-методическое сопровождение организации работы муниципальных центров поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	февраль – декабрь
21.	Научно-методическое сопровождение разработки муниципальных программ поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	февраль – декабрь

1	2	3
22.	Проведение заседаний регионального центра поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	не реже 1 раза в квартал
23.	Проведение совместных заседаний регионального центра поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и муниципальных центров поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	1 раз в квартал
24.	Организация и проведение конкурсов, конференций, семинаров-совещаний, вебинаров, форумов, мастер-классов, информационно-методических дней и других мероприятий	февраль – ноябрь
25.	Организация и реализация для учащихся школ, показывающих низкие образовательные результаты, специальных программ, включающих лекции и мастер-классы ведущих педагогов, ученых Свердловской области	февраль – ноябрь
26.	Организационно-содержательное и методическое сопровождение создание службы медиации на школьном уровне в образовательных организациях и пилотных площадках	февраль – ноябрь
27.	Организация и сопровождение сетевого партнерства школ – участников проекта и школ, которые осуществили переход в эффективный режим	март –ноябрь
28.	Организация и проведение межрегионального методического семинара по теме «Региональная многоуровневая модель повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»	ноябрь
29.	Информирование широкой общественности о ходе и результатах деятельности стажировочной площадки через публикацию информации о проекте на сайтах государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» (www.irro.ru , www.fcpro-svo.ru , https://ege.midural.ru), на странице проекта в Facebook, в средствах массовой информации	февраль – декабрь
30.	Консультирование педагогических коллективов школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты, и школ, функционирующих в сложных социальных условиях	февраль – декабрь
31.	Проведение образовательными организациями – базовыми площадками мероприятий для образовательных организаций – пилотных площадок в рамках сетевого взаимодействия	февраль – декабрь
32.	Проведение осенней выездной школы для команд школ, показывающих низкие образовательные результаты, и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	октябрь
33.	Организационно-методическое сопровождение направления «Организация мероприятий (конференций, семинаров, конкурсов, форумов, информационно-методических дней и иных мероприятий)»	февраль – декабрь

