

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ГАОУ ДПО СО «ИРО
О.В. Гредина

МЕДИАПЛАН

по реализации в Свердловской области в 2017 году мероприятия 2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» Федеральной целевой программы развитие образования на 2016-2020 годы

Цель: создание положительного восприятия проекта путем акцента на его содержании и основных результатах.

Задачи:

1. Создание информационного ресурса для привлечения внимания широкой аудитории к содержанию и результатам проекта.
2. Определение каналов коммуникаций, которые будут использоваться при продвижении информации, выбор конкретных носителей для рекламного сообщения (ТВ каналов, изданий и т.п.), определение формата размещения, оптимизация размещения информации.

Целевая аудитория:

1. Педагоги и руководители образовательных организаций.
2. Специалисты органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
3. Родители.
4. Обучающиеся.

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения, место проведения	Участники	Ответственные
1.	Создание страницы проекта на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО», НТФ ИРО	март	Рабочая группа по информационному обеспечению проекта	Лисина Т.В. Долгих А.А.
2.	Создание страницы на Facebook	март	Рабочая группа по информационному обеспечению проекта	Лисина Т.В. Степанова Н.А.
3.	Разработка технического задания на создание сайта проекта	апрель	Рабочая группа по информационному обеспечению проекта	Лисина Т.В. Долгих А.А.
4.	Наполнение новостного контента страницы сайта ИРО, НТФ ИРО, страницы на Facebook	постоянно	Рабочая группа по информационному обеспечению проекта	Лисина Т.В. Долгих А.А. Шпота Т.В. Степанова Н.А.
5.	Создание на канале youtube Екатеринбург ИРО раздела проекта	апрель	Рабочая группа по информационному обеспечению проекта	Лисина Т.В. Долгих А.А.
6.	Размещение видеoinформации на канале youtube Екатеринбург ИРО	по мере накопления	Рабочая группа по информационному обеспечению проекта	Лисина Т.В.
7.	Освещение в СМИ г. Нижний Тагил проектной сессии «Эффективная школа. Успешный ученик»	март	Образовательные организации – участники проекта, образовательные организации – базовые площадки ИРО – партнёры этих школ, СМИ г. Нижний Тагил, ТВ «Реальный Тагил», «Телекон», новостные ленты сайтов ОО, ИРО, НТФ ИРО	Жижина И.В.
8.	Подготовка информации для СМИ Екатеринбурга и области о целях, содержании, мероприятиях проекта	1 раз в квартал	Рабочая группа по информационному обеспечению проекта	Лисина Т.В.
9.	Формирование дайджеста проекта и размещение его на сайтах ГАОУ ДПО СО	1 раз в месяц	Рабочая группа по информационному обеспечению проекта	Лисина Т.В.

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения, место проведения	Участники	Ответственные
	«ИРО», НТФ ИРО			
10.	Освещение в СМИ г. Нижний Тагил образовательной акции «Современный учитель - новой школе» (учебные сессии в классах школ-партнеров)	апрель	Образовательные организации – участники проекта, образовательные организации – базовые площадки ИРО – партнёры этих школ, СМИ г. Нижний Тагил, ТВ «Реальный Тагил», «Телекон», местные СМИ, новостные ленты сайтов ОО, ИРО, НТФ ИРО	Жижина И.В.
11.	Панорама форм методической поддержки педагогов муниципальных методических служб и школьных методических объединений	апрель-май	Муниципальные методические службы, образовательные организации – участники проекта, образовательные организации – базовые площадки ИРО – партнёры этих школ, СМИ г. Нижний Тагил, ТВ «Реальный Тагил», «Телекон», местные СМИ БП ИРО, новостные ленты сайтов ОО, ИРО, НТФ ИРО	Жижина И.В.
12.	Подготовка информации о реализации проекта в газету «Учитель»	3 квартал	Образовательные организации – участники проекта, образовательные организации – базовые площадки ИРО – партнёры этих школ Рабочая группа по информационному обеспечению проекта	Лисина Т.В.
13.	Подготовка содержания ИРО-экспресс	4 квартал	Образовательные организации – участники проекта, образовательные организации – базовые площадки ИРО – партнёры этих школ Рабочая группа по информационному обеспечению проекта	Лисина Т.В.

